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1. ВВЕДЕНИЕ 
Данный проект направлен на то, чтобы оформление детского стеллажа, шло в ногу со временем. Для привлечения дошкольного и младшего школьного возраста к процессу чтения. Тем более, что библиотека сейчас представляет для них более экзотическое явление чем компьютер. стеллаж, ориентированный на эту категорию читателей, не только привлечет к чтению, но и может стать ярким дизайнерским пятном, в общем, интерьера.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2. Цели и Задачи
Цель: создание современного дизайна выставочного стеллажа для детей и подростков.посещающих библиотеку
Задачи:
· Раскрытие книжного фонда для детей и подростков.
· [bookmark: _GoBack]Привлечение новых читателей в библиотеку.
· Повысить мотивацию к чтению литературы.

2.   Мероприятия
	№
п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ресурсы
	Ответственный

	1
	Разработка макета 
	3 июня
	Кадровый (библиотечный)
	Юркина С.Б.

	2
	Выбор организации по изготовлению оформления
	1 – 5 июня
	Кадровый (библиотечный)
	Юркина С.Б.

	3
	Заказ и изготовление оформления
	5 – 25 июня
	Человеческий (организация – изготовитель)
	Организация – изготовитель,
Юркина С.Б.

	4
	Оформление выставочного стеллажа
	25 – 27 июня
	Кадровый (библиотечный),
Человеческий (актив библиотеки)
	Юркина С.Б.


	5
	Подбор литературы для выставки
	25 – 27 июня
	Кадровый (библиотечный)
	Юркина С.Б.

	6
	Презентация выставки 
	1 июля
	Кадровый (библиотечный)
	Юркина С.Б.





2. Возможные риски
	№
п/п
	Тип риска
	Наименование риска
	Минимизация рисков

	1
	Технический 
	Невозможно изготовить оформление
	Самостоятельное изготовление оформления 

	2
	Материальный 
	Отсутствие финансовых средств на изготовление оформления
	Привлечение спонсоров


2. Бюджет
	 № п\п
	Мероприятие
	Источник финансирования
	Сумма
(тыс. руб.)

	1
	Разработка макета
	бесплатно
	0

	2
	Изготовление макета
	Средства, полученные от участия в конкурсе. Спонсорская помощь
	

	3
	Оформление выставочного стеллажа
	бесплатно
	0

	4
	Проведение презентации
	бесплатно
	0

	ИТОГО:
	


2. Ожидаемые результаты. Эффективность проекта 
	№
п\п
	Результат
	Показатели результативности
	Сроки / периодичность оценки

	1
	Увеличение основных контрольных показателей:
Читателей
Посещений
книговыдача
	

10 человек
200

	С 1 июля – 20 декабря.
Подведение итога – 20 декабря 2018 г.



1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе реализации проекта оформления детского стеллажа будет соответствовать современным требованиям. Будет способствовать привлечению детей к миру книги за счет веселых персонажей, это приведет к увеличению посещения библиотеки, а так же увеличится книговыдача.  

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. http://sdelala-sama.ru/podelki/2937-smeshariki-iz-diskov-svoimi-rukami.html



1. ПРИЛОЖЕНИЯ

Это было так:
[image: H:\P1030105.JPG]


Это будет так: 

[image: http://sdelala-sama.ru/uploads/posts/2017-03/1488711959_450363_600.jpg]
[image: http://sdelala-sama.ru/uploads/posts/2017-03/1488711986_0q85647w3g.jpg]
5

image3.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




